

Aktualizacja harmonogramu 03.10.2018

Adres budynku	Numery mieszkań ETAP	TERMIN	
REALIZOWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE			
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 31	1 - 20	08.10.2018	10:00 - 16:00
	21 - 38	09.10.2018	10:00 - 16:00
	39 - 45	10.10.2018	10:00 - 16:00
WĘGIERSKA 1	1 - 20	02.10.2018	10:00 - 16:00
	21 - 40	03.10.2018	10:00 - 16:00
	41 - 60	04.10.2018	10:00 - 16:00
	61 - 80	05.10.2018	10:00 - 16:00
PLAN NA 2018 ROK - TERMINY ORIENTACYJNE			
CZERKASKA 17	PO TERMINIE	25.06.2018	26.06.2018
CZERKASKA 19	PO TERMINIE	26.06.2018	27.06.2018
POWST. ŚLAŃSKICH13/II	PO TERMINIE	28.06.2018	29.06.2018
NOWOWIEJSKIEGO 1	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
NOWOWIEJSKIEGO 2	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
NOWOWIEJSKIEGO 3	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 2	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 3	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 4	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 5	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 6	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 7	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 8	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 9	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
OGRODY 5	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
OGRODY 7	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
OGRODY 8	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
OGRODY 9	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
OGRODY 10	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
OGRODY 11	PO TERMINIE	21.03.2018	27.03.2018
OGRODY 12	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
OGRODY 13	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
OGRODY 17	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
OGRODY 23	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
OGRODY 24	PO TERMINIE	16.05.2018	17.05.2018
OGRODY 25	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
NAŁKOWSKIEJ 5	PO TERMINIE	14.05.2018	17.05.2018
OGRODY 26	PO TERMINIE	09.05.2018	14.05.2018
NAŁKOWSKIEJ 6	PO TERMINIE	07.06.2018	08.06.2018
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 21	PO TERMINIE	22.05.2018	24.05.2018
NAŁKOWSKIEJ 2	PO TERMINIE	22.05.2018	24.05.2018
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 25	PO TERMINIE	05.06.2018	06.06.2018
NAŁKOWSKIEJ 7	PO TERMINIE	09.05.2018	11.05.2018
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 31	REALIZOWANY	III-IV kw./18	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 33	PO TERMINIE	05.06.2018	08.06.2018
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 36	PO TERMINIE	12.06.2018	14.06.2018

Aktualizacja harmonogramu 03.10.2018

Adres budynku	Numery mieszkań ETAP	TERMIN	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 38	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
KU WIATRAKOM 19	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
PRZYJAZNA 1	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
PRZYJAZNA 2	PO TERMINIE	03.08.2018	03.08.2018
PRZYJAZNA 3	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
PRZYJAZNA 4	PO TERMINIE	02.08.2018	02.08.2018
PRZYJAZNA 5	PO TERMINIE	07.08.2018	10.08.2018
PRZYJAZNA 6	PO TERMINIE	01.08.2018	01.08.2018
PRZYJAZNA 7	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
ŁOMŻYŃSKA 49	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
BOHATERÓW KRAGUJEWCA 5	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
BOHATERÓW KRAGUJEWCA 7	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
KOMUNY PARYSKIEJ 1	PO TERMINIE	08.08.2018	10.08.2018
KOMUNY PARYSKIEJ 2	PO TERMINIE	28.08.2018	30.08.2018
KOMUNY PARYSKIEJ 2A	PO TERMINIE	26.09.2018	27.09.2018
KOMUNY PARYSKIEJ 3	PO TERMINIE	20.08.2018	23.08.2018
KOMUNY PARYSKIEJ 4	PO TERMINIE	11.09.2018	12.09.2018
KOMUNY PARYSKIEJ 5	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
KOMUNY PARYSKIEJ 6	PO TERMINIE	12.09.2018	13.09.2018
KOMUNY PARYSKIEJ 7	PO TERMINIE	24.09.2018	27.09.2018
KOMUNY PARYSKIEJ 8	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
KOMUNY PARYSKIEJ 11	PO TERMINIE	29.08.2018	04.09.2018
KĄKOŁOWA 7	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
BIAŁOGARDZKA 4	PO TERMINIE	07.02.2018	12.02.2018
BIAŁOGARDZKA 6	PO TERMINIE	08.02.2018	14.02.2018
BIAŁOGARDZKA 15	PO TERMINIE	15.01.2018	18.01.2018
BIAŁOGARDZKA 17	PO TERMINIE	16.01.2018	17.01.2018
BIAŁOGARDZKA 21	PO TERMINIE	30.01.2018	01.02.2018
GLINKI 116	PO TERMINIE	28.02.2018	07.03.2018
WĘGIERSKA 1	REALIZOWANY	III-IV kw./18	
WIOSNY LUDÓW 1	PO TERMINIE	12.02.2018	14.02.2018
WIOSNY LUDÓW 2	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
WIOSNY LUDÓW 3	PO TERMINIE	20.02.2018	22.02.2018
WIOSNY LUDÓW 4	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
WIOSNY LUDÓW 5	PO TERMINIE	26.02.2018	28.02.2018
WIOSNY LUDÓW 6	PO TERMINIE	18.02.2018	20.02.2018
WIOSNY LUDÓW 7	PO TERMINIE	12.03.2018	16.03.2018
WIOSNY LUDÓW 8	PO TERMINIE	09.07.2018	12.07.2018
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 2	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 10	PO TERMINIE	16.05.2018	23.05.2018
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 14	PO TERMINIE	11.04.2018	13.04.2018
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 20	PO TERMINIE	23.07.2018	27.07.2018
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 22	PO TERMINIE	19.04.2018	23.04.2018
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 36	PO TERMINIE	04.07.2018	05.07.2018
MODRAKOWA 42A	OCZEKUJE	III-IV kw./18	

Aktualizacja harmonogramu 03.10.2018

Adres budynku	Numery mieszkań ETAP	TERMIN	
MODRAKOWA 56	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
MODRAKOWA 80	OCZEKUJE	III-IV kw./18	
RYSIA 3	PO TERMINIE	20.02.2018	22.02.2018
RYSIA 5	PO TERMINIE	08.03.2018	14.03.2018
RYSIA 7	PO TERMINIE	22.03.2018	06.04.2018
ZAJĘCZA 12	PO TERMINIE	12.04.2018	18.04.2018
ZAJĘCZA 4	PO TERMINIE	23.04.2018	27.04.2018
ZAJĘCZA 6	PO TERMINIE	25.04.2018	29.04.2018
KOZALA 6	PO TERMINIE	09.04.2018	11.04.2018
KOZALA 4	PO TERMINIE	12.04.2018	16.04.2018
GLINKI 32	OCZEKUJE	III-IV kw./18	

Budynki, w jakich legalizacja była wykonywana w 2017 roku.

Osiedle „CENTRUM”
 CZERKASKA 13;15
 LELEWELA 47;48;49
 MOCZYŃSKIEGO 1;3;5
 POWST. ŚLĄSKICH 9/I; 9/III; 9/IV
 POWST. WLKP. 22

Osiedle „NA SKARPIE”
 BEŁZY 50;52
 KU WIATRAKOM 5;7;11;13;15;17
 NAŁKOWSKIEJ 1; 3; 4; 12
 OGRODY 22; 27; 29; 31.

Osiedle „NA WYŻYNACH”
 BIAŁOGARDZKA 8; 10; 12; 18; 20; 25
 BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6; 8; 12
 GLINKI 116 A; 125; 127.
 KOZALA 8
 RYSIA 1
 WĘGIERSKA 5